

ООО «Стройбаза»
ИНН 7701234567, г. Москва
Генеральный подрядчик — ООО «Монолит-Строй»
ИНН 7707654321

Акт необходимости выполнения дополнительных работ

по договору подряда № 47/2026 на строительство склада

28 октября 2026 г.

При устройстве фундамента под секцию Б вскрыт грунт с включением строительного мусора и старой кладки на отметке $-2,4$ м, чего не было в проектной документации и смете. Несущая способность основания по проекту не обеспечена.

Без замены грунта и устройства дополнительного армированного пояса дальнейшие работы по возведению секции Б невозможны, объект не может быть сдан в срок по договору.

1. Выемка непригодного грунта — 180 м^3 . 2. Обратная засыпка песчано-гравийной смесью — 180 м^3 . 3. Устройство армированного пояса — 24 м^3 бетона. Смета на дополнительные работы прилагается.

Ориентировочная стоимость — по прилагаемой смете, срок выполнения — 14 рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения к договору.

Приложения: смета на дополнительные работы на 4 л. в 1 экз.; исполнительные схемы вскрытия на 2 л. в 1 экз.; фотофиксация на 6 л. в 1 экз.

Представитель заказчика

Главный инженер ООО «Стройбаза»

_____ / А. В. Смирнов /

Представитель подрядчика

Начальник участка ООО «Монолит-Строй»

_____ / И. П. Кузнецов /