

Проект: запуск нового сайта
Ответственный: П. П. Петров
Период: 01.11.2026 — 31.01.2027

Диаграмма Ганта

план работ по проекту

Составлен 30 октября 2026 г.

Задача: согласовать структуру сайта. Начало 01.11.2026, конец 07.11.2026, длительность 7 дней, ответственный И. И. Иванов.

Задача: подготовить тексты для 12 страниц. Начало 08.11.2026, конец 28.11.2026, длительность 21 день, ответственный А. А. Сидорова.

Задача: собрать и протестировать сайт. Начало 01.12.2026, конец 20.01.2027, длительность 51 день, ответственный П. П. Петров.

Руководитель проекта

Руководитель проекта

_____ / П. П. Петров /