

ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице генерального директора П.
П. Петрова, действующего на основании
устава,
и ООО «Стройсервис», именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице директора
И. И. Иванова, действующего на основании
устава,

Дополнительное соглашение № 1

к договору подряда № 12 от 3 августа 2026 г. о дополнительных работах

16 ноября 2026 г. № 1

В ходе выполнения работ по договору подряда № 12 от 3 августа 2026 г. на объекте по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 8 выявлена необходимость работ, не учтённых в технической документации: усиление фундамента под входную группу и замена участка наружной канализации.

Стороны согласовали выполнение дополнительных работ в объёме согласно смете № 2, приложенной к настоящему соглашению. Стоимость дополнительных работ составляет 480 000 рублей, в том числе НДС 22 % — 86 557,38 рубля. Цена договора увеличивается на эту сумму и составляет 3 480 000 рублей.

Дополнительные работы выполняются с 23 ноября по 20 декабря 2026 года. Срок выполнения работ по договору продлевается до 20 декабря 2026 года. Оплата — в порядке, предусмотренном разделом 3 договора, на основании акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости по форме КС-3.

Остальные условия договора подряда № 12 от 3 августа 2026 г. остаются без изменений. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания и является неотъемлемой частью договора.

Заказчик

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / П. П. Петров /

Подрядчик

Директор ООО «Стройсервис»

_____ / И. И. Иванов /