Город Москва
«16» ноября 2026 г.
Объект: производственный корпус № 2, ООО «Ромашка», г. Москва, ул. Заводская, 14

Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации

рекомендуемая форма, приложение А.2

Мы, нижеподписавшиеся: генеральный подрядчик ООО «СтройМонтаж» в лице начальника участка А. С. Кузнецова, монтажная организация ООО «Автоматика-Сервис» в лице главного инженера Д. В. Соколова и технадзор заказчика ООО «Ромашка» в лице инженера по надзору Е. Н. Морозовой, составили настоящий акт о том, что объект производственный корпус № 2 готов к производству работ по монтажу систем автоматизации по проекту 24-АС-117.

Особые замечания: в помещении щитовой не закончены отделочные работы по стенам; монтаж шкафов автоматики начинать после их завершения, до этого вести прокладку кабельных трасс на отметке +4,500. Рабочая документация передана по акту от 12.11.2026.

Приложение: акт передачи рабочей документации от 12.11.2026 на 3 л. в 1 экз.; исполнительные схемы строительных конструкций на 5 л. в 1 экз.

Представитель генподрядчика

Начальник участка ООО «СтройМонтаж»

_____ / А. С. Кузнецов /

Представитель монтажной организации

Главный инженер ООО «Автоматика-Сервис»

_____ / Д. В. Соколов /

Представитель заказчика

Инженер по надзору ООО «Ромашка»

_____ / Е. Н. Морозова /

Образец с сайта nikexpert.ru