Объект: нежилое помещение, г. Москва, ул. Складская, д. 12, стр. 3, пом. 4
Застройщик (передающая сторона): ООО «СтройМонтаж», ИНН 7700000000
Подрядчик (принимающая сторона): ООО «ТехноСервис», ИНН 7700000001
Договор подряда от 12 октября 2026 г. № 47

Акт готовности строительной части помещений

к монтажу технологического оборудования

20 ноября 2026 г. № 3

Комиссия в составе представителя застройщика П. П. Петрова и представителя подрядчика И. И. Иванова осмотрела помещение и установила: несущие конструкции, перекрытия, наружные стены и кровля над помещением выполнены; стяжка пола уложена и набрала прочность; вводные сети электроснабжения и водоснабжения заведены в помещение, установлены запорная арматура и вводной щит.

Строительная часть помещений соответствует проектной документации и готова к монтажу технологического оборудования и пусконаладочным работам. Замечания, перечисленные ниже, не препятствуют началу монтажа и устраняются в согласованные сроки.

Замечания: 1) в помещении не установлены оконные блоки в осях 3–4 — срок устранения до 27 ноября 2026 г.; 2) отсутствует временное освещение у входа — срок устранения до 23 ноября 2026 г.

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Передающая сторона

Представитель ООО «СтройМонтаж»

_____ / П. П. Петров /

Принимающая сторона

Представитель ООО «ТехноСервис»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru