Заказчик: ООО «Ромашка»
Подрядчик: ООО «Строймонтаж»
Проектировщик: ООО «Проект-С»
Объект: административное здание, г. Москва, ул. Строителей, д. 10

Акт на замену материалов

по объекту капитального ремонта

16 ноября 2026 г. № 5

Комиссия в составе: представитель заказчика — начальник отдела капитального строительства И. И. Иванов, представитель подрядчика — главный инженер П. П. Петров, представитель проектировщика — главный архитектор А. А. Сидоров составили настоящий акт о том, что в связи с отсутствием у поставщика материала, предусмотренного проектом, произведена замена.

Заменяемый материал: плитка керамогранитная 600×600 мм, артикул К-600, в количестве 120 м². Материал замены: плитка керамогранитная 600×600 мм, артикул К-600-П, в количестве 120 м². Характеристики материала замены соответствуют проекту, класс износостойкости не ниже.

Замена произведена на основании письма подрядчика от 10.11.2026 № 45 и согласована с проектировщиком. Стоимость работ не изменяется, сроки не переносятся.

Приложения: письмо подрядчика от 10.11.2026 № 45, сертификаты соответствия на материал замены на 2 л. в 1 экз.

Представитель заказчика

Начальник отдела капитального строительства

_____ / И. И. Иванов /

Представитель подрядчика

Главный инженер

_____ / П. П. Петров /

Представитель проектировщика

Главный архитектор

_____ / А. А. Сидоров /

Образец с сайта nikexpert.ru