ООО «Ромашка»
ИНН 7701234567, адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 1
Подрядчик: ООО «Строймастер», ИНН 7709876543

Акт о невыполнении работ

по договору подряда № 15 от 10 марта 2026 г.

«16» ноября 2026 г. № 7

Настоящий акт составлен в том, что по договору подряда № 15 от 10 марта 2026 г. подрядчик обязался выполнить работы по ремонту помещения по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 1, в срок до 1 ноября 2026 г. (п. 2.1 договора).

По состоянию на 16 ноября 2026 г. работы выполнены не полностью: не установлены оконные блоки (п. 3.2 сметы), не смонтирована система вентиляции (п. 3.5 сметы). Акт приёмки выполненных работ сторонами не подписан.

Подрядчик уведомлён о выявленных недостатках письмом от 5 ноября 2026 г. № 12, но работы не завершены. Срок устранения недостатков, установленный заказчиком, истёк 10 ноября 2026 г.

Настоящий акт составлен для защиты прав заказчика и может быть использован как доказательство при обращении в суд или для взыскания неустойки по договору.

Заказчик

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / И. И. Иванов /

Подрядчик

Генеральный директор ООО «Строймастер»

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru