ООО «Строймонтаж»
Генеральному директору ООО «Строймонтаж»
А. В. Смирнову

Акт о приостановке работ в связи с погодными условиями

по объекту «Складской комплекс на Северной»

18 ноября 2026 г. № 27-П

18 ноября 2026 года с 8:00 работы по монтажу металлоконструкций на объекте приостановлены: температура воздуха минус 29 °С при ветре 14 м/с, на высоте — сильный ветер и снег. Работы на высоте и с грузоподъёмным краном при таких условиях вести нельзя.

Работы приостановлены до улучшения погоды. Бригада из шести человек переведена на внутренние работы в отапливаемом помещении; кран и металлоконструкции раскреплены, объект обесточен, охрана усилена.

Ответственный за производство работ — прораб С. Н. Кузнецов. О возобновлении работ сообщить заказчику в тот же день.

Начальник участка

Начальник участка

_____ / С. Н. Кузнецов /

Главный инженер

Главный инженер

_____ / И. П. Волков /

Образец с сайта nikexpert.ru