Заказчик: ООО «Северный склад»
Подрядчик: ООО «СтройМонтаж»
Объект: складской корпус, г. Вологда, ул. Промышленная, 14

Акт осмотра выполненных работ

по договору подряда № 27/2026 от 12 мая 2026 г.

7 ноября 2026 г. № 9

Приёмочная комиссия в составе: представитель заказчика — главный инженер А. В. Соколов (председатель), представитель подрядчика — прораб Д. С. Ершов, представитель технического надзора — инженер М. И. Ковалёва. Комиссия осмотрела работы по устройству кровли складского корпуса, выполненные по договору подряда № 27/2026 от 12 мая 2026 г.

Работы выполнены в сроки: начало — 20 мая 2026 г., окончание — 3 ноября 2026 г. Предъявлены работы: устройство кровли из профилированного листа с утеплением, площадь 1 240 кв. м.

При осмотре выявлены недостатки: на участке между осями 4–7 уложен утеплитель с зазором до 30 мм между плитами; в местах примыкания кровли к парапету не установлены дополнительные крепления в количестве 6 штук; на двух листах профилированного настила вмятины.

Подрядчик обязуется устранить недостатки в срок до 21 ноября 2026 г. и предъявить работы к повторному осмотру. До устранения недостатков работы к приёмке не предъявляются, акт приёмки не подписывается.

Председатель комиссии

Главный инженер ООО «Северный склад»

_____ / А. В. Соколов /

Член комиссии — подрядчик

Прораб ООО «СтройМонтаж»

_____ / Д. С. Ершов /

Член комиссии — технический надзор

Инженер

_____ / М. И. Ковалёва /

Образец с сайта nikexpert.ru