Объект: реконструкция административного здания
по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 12, корп. 2
Застройщик: ООО «Стройинвест»
Подрядчик: ООО «Ремстрой-М»

Акт освидетельствования скрытых работ

демонтаж кирпичных перегородок и снятие полов в осях 3–7

20 ноября 2026 г.

Настоящим актом подтверждается, что при выполнении работ по демонтажу кирпичных перегородок между осями 3–7 и снятию бетонных полов в помещениях 101–105 выполнены работы, которые закрываются последующими конструкциями и которые после выполнения скрытых работ невозможно освидетельствовать.

Работы выполнены в соответствии с проектом реконструкции шифр 24-РД-АР, листы 12–15, и требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Демонтаж выполнен после отключения и вывода из помещений инженерных сетей, что подтверждено актом отключения от 15 ноября 2026 г.

При освидетельствовании установлено: перегородки демонтированы до основания, несущие конструкции не затронуты, строительный мусор вывезен, полы сняты до плиты перекрытия, трещин и повреждений плиты нет. Замечаний нет.

Приложение: исполнительная схема демонтажа на 2 л. в 1 экз.

Представитель застройщика

Главный инженер ООО «Стройинвест»

_____ / А. В. Соколов /

Представитель подрядчика

Начальник участка ООО «Ремстрой-М»

_____ / Д. И. Морозов /

Представитель технадзора

Инженер по надзору ООО «ТехКонтроль»

_____ / С. П. Лебедева /

Образец с сайта nikexpert.ru