ООО «СтройМонтаж»
Заказчик: ООО «Девелопмент-Юг», 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 10
Подрядчик: ООО «СтройМонтаж», 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Промышленная, д. 5
Объект: производственный корпус, г. Ростов-на-Дону, ул. Заводская, д. 3

Акт открытия объекта

перед началом выполнения работ по договору подряда № 17/2026 от 12 октября 2026 г.

16 ноября 2026 г. № 1-О

Комиссия в составе: представитель заказчика — главный инженер А. В. Смирнов, представитель подрядчика — производитель работ И. И. Петров, представитель проектной организации — инженер-проектировщик С. Н. Ковалёв произвела осмотр объекта и установила следующее.

Объект передан подрядчику для выполнения работ по устройству монолитного фундамента. Строительная площадка ограждена, подъездные пути расчищены, временное электроснабжение подключено. Геодезическая разбивочная основа передана по акту от 14.11.2026.

В ходе осмотра выявлены следующие особенности, влияющие на производство работ: на участке в осях 3–5 сохраняются старые железобетонные конструкции, подлежащие демонтажу по отдельному графику; грунтовые воды на отметке −2,5 м.

Подрядчик приступает к работам с 17 ноября 2026 года. Акт составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой стороны.

Представитель заказчика

Главный инженер ООО «Девелопмент-Юг»

_____ / А. В. Смирнов /

Представитель подрядчика

Производитель работ ООО «СтройМонтаж»

_____ / И. И. Петров /

Представитель проектной организации

Инженер-проектировщик ООО «ПроектСтрой»

_____ / С. Н. Ковалёв /

Образец с сайта nikexpert.ru