г. Москва
«10» января 2027 г.

Акт приема-передачи фронта работ

по договору подряда на строительство

10 января 2027 г. № 1

ООО «СтройЗаказчик», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «МонолитСтрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице главного инженера Сидорова Сергея Сергеевича, действующего на основании доверенности от 09.01.2027 № 3, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем.

Заказчик передает, а Подрядчик принимает фронт работ для выполнения работ по устройству фундаментной плиты на объекте: «Жилой дом по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 15, корп. 2» (далее — Объект).

Фронт работ передается в следующем объеме: участок строительной площадки в осях 1–12 и А–К, площадью 1 200 кв. м, с отметкой дна котлована минус 3,500. Котлован разработан, основания подготовлены, вынесены оси и реперные точки. Строительная площадка обеспечена временным электроснабжением и водоснабжением, ограждением и освещением.

Стороны подтверждают, что на момент передачи фронта работ отсутствуют обстоятельства, препятствующие началу работ. Подрядчик приступает к работам с даты подписания настоящего акта. Срок выполнения работ по договору — с 10.01.2027 по 28.02.2027.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и является неотъемлемой частью договора подряда от 09.01.2027 № 5.

Заказчик

Генеральный директор

_____ / П. П. Петров /

Подрядчик

Главный инженер

_____ / С. С. Сидоров /

Образец с сайта nikexpert.ru