ООО «Проммонтаж»
в лице главного инженера С. А. Ковалёва
ООО «Ромашка»
в лице технического директора П. П. Петрова

Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ

по договору подряда № 27/2026 на монтаж линии розлива

16 ноября 2026 г.

Монтажная организация ООО «Проммонтаж» передала, а ООО «Ромашка» приняло смонтированное оборудование линии розлива в составе: автомат розлива АР-12 — 1 шт., укупорочный автомат УА-6 — 1 шт., этикетировочная машина ЭМ-4 — 1 шт., конвейер пластинчатый — 1 комплект.

Оборудование установлено на фундаментах, выверено по уровню, подключено к инженерным сетям. Монтаж выполнен по проектной документации, шифр 2026-14-ТХ.

При передаче выявлены недоделки: не смонтирован участок ограждения конвейера длиной 4 м, не подключён кабель питания этикетировочной машины. Недоделки не препятствуют началу пусконаладочных работ и устраняются до 25 ноября 2026 года.

Комплект исполнительной документации передан: акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта оборудования — на 24 л. в 2 экз.

Передающая сторона

Главный инженер ООО «Проммонтаж»

_____ / С. А. Ковалёв /

Принимающая сторона

Технический директор ООО «Ромашка»

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru