Заказчику ООО «Ромашка»
от подрядчика ООО «ГеоПроект»
Основание: договор от 12 октября 2026 г. № 47-Г

Акт полевого контроля и приёмки топографо-геодезических работ

по объекту «Съёмка участка под проектирование склада»

30 октября 2026 г. № 5

Работы выполнены по договору от 12 октября 2026 г. № 47-Г на участке площадью 4,2 га в границах, указанных в задании. Объём: топографическая съёмка в масштабе 1:500 — 4,2 га, съёмка подземных коммуникаций — 1,8 км, вынос границ участка в натуру — 12 точек.

Работы соответствуют разрешению на производство работ и действующим нормативным документам по топографо-геодезической и картографической деятельности. Техническая характеристика исполненных работ: планово-высотное обоснование из 8 пунктов, съёмка выполнена электронным тахеометром, камеральная обработка — в программном комплексе, принятом у подрядчика.

Полевой контроль проведён 27 октября 2026 г. Проверены 42 пикета и 6 точек обоснования. Расхождения по высотам — в пределах допусков, один пикет снят повторно из-за сбоя прибора. Внутриведомственный контроль приёмки работ в ООО «ГеоПроект» пройден, акт от 28 октября 2026 г. № 4 прилагается.

Качество работ на объекте оценивается как соответствующее заданию. Предложения: передать заказчику отчёт в бумажном и электронном виде, устранить помарки в оформлении плана границ в срок до 5 ноября 2026 г.

Приложение: акт внутриведомственного контроля от 28 октября 2026 г. № 4 на 2 л. в 1 экз.; каталог координат и высот на 3 л. в 1 экз.

Контролирующее лицо

Главный инженер ООО «ГеоПроект»

_____ / А. С. Смирнов /

Руководство обследуемой организации

Генеральный директор ООО «ГеоПроект»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru