ООО «Северный механический завод»
в лице директора А. В. Соколова, действующего на основании устава,
и ООО «Монтаж-Сервис»
в лице главного инженера Д. С. Кузнецова, действующего на основании доверенности от 03.02.2026 № 5,

Акт приёма-передачи демонтированного оборудования

к договору подряда № 27 от 12 октября 2026 г.

16 ноября 2026 г. № 3

В процессе выполнения работ по договору подряда № 27 от 12 октября 2026 г. подрядчик демонтировал оборудование заказчика в цехе № 2, корпус Б, и передал его заказчику.

1. Пресс гидравлический П-632, заводской номер 44812, 2014 года выпуска — 1 шт. Комплектность: станина, насосная станция, пульт управления, комплект шлангов высокого давления. Внешнее состояние: корпус без вмятин, на насосной станции подтёк масла у сальника, пульт с потёртостями, крепление к фундаменту срезано при демонтаже.

2. Кран-балка КБ-3,2, заводской номер 1187 — 1 шт. Комплектность: мост, таль электрическая, кабельный токопровод. Внешнее состояние: окраска ободрана на опорах, концевой выключатель снят и упакован отдельно.

Оборудование, перечисленное в пунктах 1 и 2, передано заказчику в полном объёме. Претензий по комплектности и внешнему состоянию, кроме указанных в настоящем акте, заказчик не заявляет.

Приложение: перечень демонтированных узлов и деталей на 2 л. в 1 экз.

Передающая сторона (подрядчик)

Главный инженер ООО «Монтаж-Сервис»

_____ / Д. С. Кузнецов /

Принимающая сторона (заказчик)

Директор ООО «Северный механический завод»

_____ / А. В. Соколов /

Образец с сайта nikexpert.ru