ООО «Ромашка», г. Тула
Приказом от 12 октября 2026 г. № 88

Акт приёмки оборудования после комплексного опробования

технологической установки цеха № 2

20 октября 2026 г. № 15

Приёмочная комиссия в составе: председатель — представитель заказчика П. П. Петров; члены комиссии — представители генерального подрядчика, монтажной организации, эксплуатационной организации и генерального проектировщика И. И. Иванов, С. С. Сидоров, А. А. Кузнецов, М. М. Орлов.

К приёмке предъявлено оборудование технологической установки цеха № 2, смонтированное в здании цеха № 2 и входящее в состав предприятия. Оборудование прошло комплексное опробование под нагрузкой; результаты опробования и состав оборудования приведены в приложении № 1 к настоящему акту.

Монтажные работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартами, строительными нормами и техническими условиями. Имеющиеся недоделки не препятствуют комплексному опробованию и подлежат устранению в сроки по приложению № 2.

Предъявленное к приёмке оборудование считать принятым с 20 октября 2026 года с оценкой качества выполненных работ «хорошо». Приложение: акт опробования на 4 л. в 1 экз., перечень недоделок на 1 л. в 1 экз., приёмо-сдаточная документация на 12 л. в 1 экз.

Председатель комиссии	**Члены комиссии**	**Сдали**	**Приняли**
Представитель заказчика _____ / П. П. Петров /	Генеральный подрядчик _____ / И. И. Иванов /	Представители генерального подрядчика и субподрядных организаций _____ / undefined /	Представители заказчика и эксплуатационной организации _____ / undefined /

Образец с сайта nikexpert.ru