Заказчик: ООО «Северный дом»
Подрядчик: ООО «Строймонтаж»
Объект: административное здание, г. Тула, ул. Заводская, 8

Акт приёмки строительных работ

по договору строительного подряда от 12 марта 2026 г. № 14/СП

16 ноября 2026 г. № 3

Подрядчик выполнил работы по монтажу кровли и наружных стеновых панелей на объекте в объёме, предусмотренном сметой № 2 и рабочей документацией, в срок с 1 сентября по 31 октября 2026 года.

Стоимость выполненных работ по смете — 4 218 000 рублей, без НДС. Работы выполнены из материалов подрядчика, кроме оконных блоков, переданных заказчиком по накладной от 5 августа 2026 г. № 41.

Работы приняты без замечаний. Претензий по объёму, качеству и срокам заказчик не имеет.

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. К акту приложены исполнительная документация на 24 л. и паспорта материалов на 6 л.

Подрядчик

Генеральный директор ООО «Строймонтаж»

_____ / А. В. Соколов /

Заказчик

Генеральный директор ООО «Северный дом»

_____ / И. П. Мельников /

Образец с сайта nikexpert.ru