ООО «Строймонтаж»
Заказчик: ООО «Ромашка»
Объект: г. Тверь, ул. Советская, д. 18, помещения 2-го этажа
Договор подряда от 12 октября 2026 г. № 47/26

Акт приостановки работ

по договору подряда от 12 октября 2026 г. № 47/26

16 ноября 2026 г. № 3

С 16 ноября 2026 года работы по устройству перегородок и чистовой отделке помещений 2-го этажа приостановлены. Причина — заказчик не передал керамогранит и профиль для каркаса, предусмотренные графиком поставки к 10 ноября 2026 года. Без этих материалов бригада не может продолжить работу без нарушения технологии.

На объекте заняты 6 человек, работы остановлены полностью. Причину простоя и порядок его оплаты работодатель определяет по обстоятельствам в соответствии со статьёй 157 Трудового кодекса.

Заказчику направлено уведомление о приостановке с требованием передать материалы в срок до 20 ноября 2026 года. Работы возобновляются после поставки материалов и подписания сторонами акта о возобновлении. Срок окончания работ по договору продлевается на время приостановки.

Приложение: уведомление заказчику на 1 л. в 1 экз., график поставки материалов на 2 л. в 1 экз.

Подрядчик

Генеральный директор ООО «Строймонтаж»

_____ / А. С. Мельников /

Заказчик

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru