ООО «Строймонтаж», подрядчик ООО «Каркас-Строй»
Рабочая комиссия в составе:
председатель — главный инженер ООО «Строймонтаж» А. В. Смирнов
члены — прораб ООО «Каркас-Строй» Р. Р. Гатин, инженер по надзору П. С. Ким

Акт рабочей комиссии о приёмке работ

по объекту «Складской корпус, 2-я очередь»

28 октября 2026 г. № 7

Рабочая комиссия, назначенная приказом ООО «Строймонтаж» от 12.10.2026 № 41, провела приёмку работ по устройству металлокаркаса и кровли складского корпуса, выполненных ООО «Каркас-Строй» по договору от 03.03.2026 № 18. Работы начаты в марте 2026 года и окончены в октябре 2026 года.

Строительно-монтажные работы выполнены с оценкой качества «хорошо». Отступлений от утверждённого проекта и рабочих чертежей не выявлено.

Выявлены недоделки: не окрашены 12 погонных метров парапета и не установлены два снегозадержателя. Перечень недоделок, их сметная стоимость и сроки устранения — в приложении № 1. Недоделки не препятствуют нормальной эксплуатации здания.

Председатель комиссии

Главный инженер ООО «Строймонтаж»

_____ / А. В. Смирнов /

Члены комиссии

Прораб ООО «Каркас-Строй»

_____ / Р. Р. Гатин /

Образец с сайта nikexpert.ru