Заказчик: ООО «Газстройинвест»
Подрядчик: ООО «Трубомонтаж»
Проектная организация: АО «Проектгаз»

Акт разбивки и передачи трассы газопровода

по объекту «Газопровод к котельной микрорайона Северный»

«12» мая 2026 г.

«12» мая 2026 г. произведена разбивка и передача трассы газопровода согласно рабочим чертежам № 17-ГСН, разработанным АО «Проектгаз».

Имеющиеся отступления от проекта согласованы с проектной организацией АО «Проектгаз» и эксплуатационной организацией ООО «Газпром газораспределение» 08.05.2026.

Трассу газопровода в натуре к дальнейшему производству работ сдали: представитель заказчика, осуществляющий строительный контроль, — начальник отдела технического надзора С. П. Ковалёв.

Трассу газопровода в натуре к дальнейшему производству работ принял: главный инженер ООО «Трубомонтаж» А. И. Смирнов.

Представитель заказчика, осуществляющий строительный контроль

Начальник отдела технического надзора

_____ / С. П. Ковалёв /

Представитель подрядчика

Главный инженер ООО «Трубомонтаж»

_____ / А. И. Смирнов /

Образец с сайта nikexpert.ru