ООО «Северный склад»
к ООО «Строймонтаж»
к акту выполненных работ от 30 октября 2026 г. № 3

Акт разногласий к акту выполненных работ

по договору подряда от 12 августа 2026 г. № 47/П

2 ноября 2026 г.

При приёмке работ по акту от 30 октября 2026 г. № 3 заказчик установил, что часть работ не соответствует условиям договора и техническому заданию. Акт подписан с разногласиями, работы в указанной ниже части не приняты.

Пункт 2 акта, монтаж системы вентиляции: смонтировано 6 из 10 воздуховодов, предусмотренных спецификацией. Акт составлен на весь объём.

Пункт 5 акта, устройство бетонных полов в помещении склада: по результатам измерения 30 октября 2026 г. перепад высот 14 мм на 2 м, при допуске по СП 29.13330 не более 6 мм на 2 м.

Пункт 7 акта, пусконаладка оборудования: акт пусконаладочных работ и паспорта на смонтированное оборудование не переданы, без них приёмка невозможна.

Прошу устранить перечисленные недостатки и передать документы до 16 ноября 2026 г., после чего стороны подпишут акт выполненных работ в полном объёме. Работы по остальным пунктам акта приняты без замечаний.

Заказчик

Директор ООО «Северный склад»

_____ / А. В. Смирнов /

Подрядчик (при получении)

Генеральный директор ООО «Строймонтаж»

_____ / И. П. Ковалёв /

Образец с сайта nikexpert.ru