Заказчик: ООО «Ромашка»
в лице главного инженера П. П. Петрова
Подрядчик: ООО «Импульс»
в лице директора И. И. Иванова

Акт сдачи-приёмки пусконаладочных работ

по договору на поставку и наладку оборудования

16 ноября 2026 г.

С 10 по 14 ноября 2026 года подрядчик при участии заказчика провёл пусконаладочные работы на оборудовании, поставленном по договору от 3 августа 2026 г. № 41: шкаф управления ШУ-2, серийный номер 2026-1187.

Работы выполнены в объёме: проверка монтажа, настройка параметров, испытание под нагрузкой, вывод на рабочий режим. Протоколы испытаний прилагаются на 4 л. в 1 экз.

Оборудование работоспособно, работает в проектных режимах согласно технической документации изготовителя. Заказчик к объёму и качеству работ претензий не имеет.

Гарантийные обязательства по договору начинают действовать с 16 ноября 2026 года, гарантийный срок — 24 месяца.

Сдал подрядчик

Директор ООО «Импульс»

_____ / И. И. Иванов /

Принял заказчик

Главный инженер ООО «Ромашка»

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru