ООО «СтройМонтаж», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора А. В. Смирнова, действующего на основании устава, и ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора П. П. Петрова, действующего на основании устава, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

Дополнительное соглашение № 1

к договору подряда от 12 января 2026 г. № 7-П об изменении суммы и объёма работ

16 ноября 2026 г. № 1

1. Стороны договорились увеличить объём работ по договору подряда от 12 января 2026 г. № 7-П: дополнительно выполнить устройство перегородок на третьем этаже в осях 3–7 согласно смете № 2, приложенной к настоящему соглашению.

2. Стоимость работ по договору увеличивается на 486 000 рублей, в том числе НДС по ставке, установленной законом, и составляет 3 240 000 рублей. Новая смета № 2 является неотъемлемой частью соглашения.

3. Срок выполнения дополнительных работ — до 20 декабря 2026 года. Остальные сроки по договору не меняются.

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания, составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Подрядчик

Генеральный директор ООО «СтройМонтаж»

_____ / А. В. Смирнов /

Заказчик

Директор ООО «Ромашка»

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru