г. Москва
7 ноября 2026 г.

Дополнительное соглашение № 2

к договору подряда от 12 марта 2026 г. № 17/П об изменении суммы

№ 2

Общество с ограниченной ответственностью «Строймонтаж», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Отделка Плюс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. В связи с увеличением объёма работ по устройству перегородок на основании пункта 3.2 договора подряда от 12 марта 2026 г. № 17/П и сметы № 2 стороны изменили цену работ.

2. Пункт 2.1 договора изложить в редакции: «Цена работ по договору составляет 1 480 000 (один миллион четыреста восемьдесят тысяч) рублей, включая НДС по ставке 22 % — 266 885 (двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 25 копеек».

3. Смета № 2 от 7 ноября 2026 г. является приложением к настоящему соглашению и заменяет смету № 1 от 12 марта 2026 г.

4. Срок оплаты дополнительной суммы — 10 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ по форме КС-2.

5. Остальные условия договора подряда от 12 марта 2026 г. № 17/П не изменяются.

6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Заказчик

Генеральный директор ООО «Строймонтаж»

_____ / П. П. Петров /

Подрядчик

Директор ООО «Отделка Плюс»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru