к государственному контракту № 2026.14
от 12 октября 2026 г.

Дополнительное соглашение № 1

к контракту на поставку компьютерной техники от 12 октября 2026 г. № 2026.14

г. Москва, 16 ноября 2026 г.

Муниципальное казённое учреждение «Управление информатизации» (заказчик) в лице директора Соколова Андрея Петровича, действующего на основании устава, и общество с ограниченной ответственностью «ТехноСнаб» (поставщик) в лице генерального директора Кузнецовой Ирины Львовны, действующей на основании устава, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Стороны изменили существенные условия контракта на основании пункта 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: по предложению заказчика объём поставляемого товара увеличен в пределах десяти процентов, цена контракта увеличена пропорционально дополнительному количеству товара исходя из цены единицы товара.

2. Количество товара по позиции «Компьютер персональный» увеличено со 100 до 110 штук, по позиции «Сканер планшетный» — с 20 до 22 штук. Цена единицы товара не изменилась.

3. Цена контракта увеличена с 1 260 000 (одного миллиона двухсот шестидесяти тысяч) рублей 00 копеек до 1 386 000 (одного миллиона трёхсот восьмидесяти шести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22 процента — 249 934 рубля 43 копейки. Прибавка — 126 000 рублей, что составляет 10 процентов первоначальной цены контракта.

4. Источник финансирования — бюджет муниципального образования на 2026 год. Лимиты бюджетных обязательств на увеличение доведены.

5. Поставщик поставляет дополнительный товар в срок до 20 декабря 2026 года на условиях контракта. Остальные условия контракта не изменились.

6. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и размещается заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок.

Заказчик

Директор МКУ «Управление информатизации»

_____ / А. П. Соколов /

Поставщик

Генеральный директор ООО «ТехноСнаб»

_____ / И. Л. Кузнецова /

Образец с сайта nikexpert.ru