Заказчик: ООО «Ромашка», ИНН 7701234567
Подрядчик: ООО «МонтажСтрой», ИНН 7707654321
Договор подряда от 12 октября 2026 г. № 47

Акт о приёмке смонтированного оборудования

по форме ФСУ-3

20 ноября 2026 г.

Монтаж линии упаковки на складе по адресу: г. Москва, ул. Складская, д. 8, корп. 2 — выполнен в полном объёме по проекту 2026-14 и техническим условиям завода-изготовителя.

Оборудование поставлено по спецификации к договору, смонтировано, подключено к инженерным сетям, пусконаладочные работы проведены. Комплектность и маркировка соответствуют паспортам изготовителя.

Испытания под нагрузкой проведены 18 ноября 2026 года в течение четырёх часов. Оборудование вышло на проектную производительность, замечаний по работе нет.

Замечания: не выявлены.

Сдал подрядчик

Главный инженер ООО «МонтажСтрой»

_____ / А. С. Кузнецов /

Принял заказчик

Технический директор ООО «Ромашка»

_____ / Д. В. Соколов /

Образец с сайта nikexpert.ru