Поставщик: ООО «ТехноСнаб»
Покупатель: ООО «СтройМонтаж»
Объект: производственный корпус, г. Тула, ул. Заводская, 14

График поставки оборудования

по договору поставки № 27/П от 12 октября 2026 г.

12 октября 2026 г. № 27/П-1

Поставка идёт партиями по этапам работ. Партия считается поставленной, когда оборудование привезено на объект, покупатель подписал документ о приёмке по количеству и комплектности, а по оборудованию, требующему монтажа, оформлен акт передачи в монтаж.

Сроки указаны в календарных днях от даты заявки покупателя. Заявку направляют не позднее чем за 15 рабочих дней до даты поставки по графику. Изменение сроков оформляют дополнительным соглашением.

Приёмка по количеству и комплектности — в день поставки, по качеству — в срок, установленный договором. При выявлении недостачи или некомплекта составляют акт с участием представителя поставщика; вызов поставщика — не позднее следующего рабочего дня.

Приложение: таблица поставки на 2 л. в 1 экз.

Поставщик

Генеральный директор ООО «ТехноСнаб»

_____ / А. В. Смирнов /

Покупатель

Генеральный директор ООО «СтройМонтаж»

_____ / Д. С. Орлов /

Образец с сайта nikexpert.ru