Согласовано: ООО «СтройГарант»,
генеральный директор
А. В. Соколов
Утверждаю: ООО «Ремонт-Сервис»,
генеральный директор
Д. С. Ковалёв

График производства работ

на период с 1 по 30 сентября 2026 года по объекту «Офис на ул. Мира, 12»

1 сентября 2026 г. № 7-ГПР

Работы ведутся по договору подряда от 12.08.2026 № 24/26. Общая продолжительность — 30 календарных дней. График составлен по смете, приложенной к договору, и охватывает все её позиции.

Демонтаж перегородок — 1–5 сентября, участок ведёт прораб И. И. Иванов, 3 человека. Электромонтаж — 3–14 сентября, подрядчик ООО «ЭлектроСеть», 2 человека. Штукатурные работы — 8–22 сентября, прораб И. И. Иванов, 4 человека. Стяжка пола — 15–24 сентября, подрядчик ООО «ПолПро», 3 человека. Малярные работы — 23–30 сентября, прораб С. П. Сидоров, 3 человека.

Материалы на сентябрь: гипсокартон, профиль, смеси для штукатурки и стяжки — поставка до 7 сентября; краска и грунтовка — до 21 сентября. Приёмка этапов — по актам скрытых работ, форма акта по приказу Минстроя от 26.10.2022 № 344/пр.

Приложение: смета на 4 л. в 1 экз., акт скрытых работ на 1 л. в 1 экз.

Составил

Начальник участка

_____ / Д. С. Ковалёв /

Согласовал

Генеральный директор ООО «СтройГарант»

_____ / А. В. Соколов /

Образец с сайта nikexpert.ru