Заказчик: ООО «Ромашка»
Подрядчик: ООО «Стройсервис»

График выполнения работ

приложение № 1 к контракту № ____ от «____» _____ 20__ г.

«____» _____ 20__ г.

Работы выполняются по адресу: г. Казань, ул. Лесная, д. 12. Вид работ — капитальный ремонт кровли.

Этап 1. Демонтаж старого покрытия — с 12 января по 30 января 2027 года. Этап 2. Устройство пароизоляции и утепления — с 1 февраля по 28 февраля 2027 года. Этап 3. Монтаж нового покрытия и сдача — с 1 марта по 31 марта 2027 года.

Приёмка каждого этапа — актом по форме, утверждённой контрактом, в течение 5 рабочих дней с даты окончания этапа. Оплата этапа — в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта.

Цена этапа 1 — 480 000 рублей, этапа 2 — 620 000 рублей, этапа 3 — 900 000 рублей. Общая цена контракта — 2 000 000 рублей.

Заказчик

Директор ООО «Ромашка»

_____ / И. И. Иванов /

Подрядчик

Директор ООО «Стройсервис»

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru