Приложение № 2 к контракту
от 10 ноября 2026 г. № 0173-2026

График выполнения строительно-монтажных работ

к контракту на выполнение работ по ремонту здания склада

10 ноября 2026 г.

График составлен в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту) и сводным сметным расчётом. Работы выполняются по адресу: г. Москва, ул. Складская, д. 4, корп. 2.

Начало работ — 12 ноября 2026 г., окончание — 30 апреля 2027 г. Этапы и сроки приведены в таблице.

Приёмка каждого этапа — по акту о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости работ по форме КС-3. Заказчик рассматривает документы в срок, установленный контрактом, и подписывает их или направляет мотивированный отказ.

Изменение сроков этапов допускается по соглашению сторон оформлением дополнения к графику. Работы, выполненные с отклонением от графика без такого дополнения, заказчик вправе не принимать.

Подрядчик

Генеральный директор ООО «Строймонтаж»

_____ / А. В. Соколов /

Заказчик

Директор ГБУ «Складской комплекс»

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru