Генеральному директору ООО «Ромашка»
П. П. Петрову
от начальника отдела снабжения
И. И. Иванова

Служебное сообщение

о переносе сроков поставки оборудования

16 ноября 2026 г. № 27

Поставщик ООО «СтанкоПром» сообщил, что оборудование для цеха № 2 будет отгружено не 20 ноября, а 4 декабря 2026 года. Причина — задержка комплектующих у производителя. Это сдвигает пусконаладку и выход на плановую загрузку.

Прошу учесть новый срок при планировании работ цеха и уведомить начальника производства. Договор с поставщиком предусматривает неустойку за просрочку; решение о её взыскании оставляю за вами.

Приложение: копия письма поставщика на 1 л. в 1 экз.

Автор сообщения

Начальник отдела снабжения

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru