Приложение № 2 к договору подряда № 17/2026
от 12 октября 2026 г.
Заказчик: ООО «Ромашка»
Подрядчик: ООО «Стройсервис»

Календарный график производства работ

по объекту: ремонт помещений первого этажа

12 октября 2026 г.

1. Настоящий график определяет последовательность и сроки выполнения работ по договору подряда № 17/2026 и является его неотъемлемой частью.

2. Работы выполняются в соответствии с графиком: подготовительные работы — с 19 по 23 октября 2026 г., демонтаж — с 26 октября по 6 ноября 2026 г., устройство перегородок — с 9 по 27 ноября 2026 г., инженерные сети — с 30 ноября по 18 декабря 2026 г., отделочные работы — с 21 декабря 2026 г. по 29 января 2027 г., сдача объекта — до 5 февраля 2027 г.

3. Подрядчик ежемесячно до 5-го числа представляет заказчику отчёт о фактическом выполнении работ с отметкой о причинах отклонения от графика.

4. Изменение сроков допускается по соглашению сторон, оформленному дополнительным соглашением к договору.

Заказчик

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / П. П. Петров /

Подрядчик

Генеральный директор ООО «Стройсервис»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru