Утверждаю: генеральный директор ООО «Строймонтаж»
А. В. Смирнов
«02» ноября 2026 г.

Календарный план производства работ

по объекту «Реконструкция производственного корпуса»

2 ноября 2026 г. № 27-КП

Объект: производственный корпус по адресу г. Тверь, ул. Заводская, 14. Заказчик — ООО «Промтех». Срок работ по договору — с 10 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года.

Работы ведутся по этапам: подготовительные работы, демонтаж, усиление каркаса, кровля, фасады, внутренние инженерные сети, благоустройство. Каждый этап начинается после приёмки предыдущего и закрывается актом.

Ответственный за выполнение плана — главный инженер проекта. План пересматривается при изменении объёмов или сроков поставки материалов, изменения вносятся отдельным листом.

Составил

Главный инженер проекта

_____ / С. Н. Орлов /

Утвердил

Генеральный директор ООО «Строймонтаж»

_____ / А. В. Смирнов /

Образец с сайта nikexpert.ru