Заказчик: ООО «Северный дом»
Подрядчик: ООО «Строймонтаж»
Объект: административное здание, г. Тверь, ул. Речная, 8

Корректировочный акт о стоимости выполненных работ и затрат

по договору подряда № 27/2026 от 12 марта 2026 г.

20 ноября 2026 г. № 4

Настоящий акт составлен к акту о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 30 сентября 2026 г. и корректировочному акту о приёмке выполненных работ № 3/1 от 20 ноября 2026 г. Стоимость работ по договору уменьшена на 184 000 рублей в связи с исключением из объёма работ устройства временных ограждений, оплаченных заказчиком отдельно.

Стоимость выполненных работ до корректировки — 4 720 000 рублей, в том числе НДС 22 % — 851 147,54 рубля. После корректировки — 4 536 000 рублей, в том числе НДС 22 % — 818 163,93 рубля. Уменьшение стоимости — 184 000 рублей, в том числе НДС 22 % — 32 983,61 рубля.

Сумма к оплате по настоящему акту уменьшается на 184 000 рублей. Ранее перечисленный аванс засчитывается в счёт стоимости работ после корректировки.

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Подрядчик

Генеральный директор ООО «Строймонтаж»

_____ / А. В. Смирнов /

Заказчик

Генеральный директор ООО «Северный дом»

_____ / Д. С. Орлов /

Образец с сайта nikexpert.ru