Заказчик: ООО «Ромашка», ИНН 7701234567, адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 1
Исполнитель: ООО «Стройсервис», ИНН 7707654321
Основание: соглашение об изменении цены от 18.03.2026

Корректировочный акт к акту выполненных работ

№ 7 от 20 марта 2026 г. к акту № 5 от 28 февраля 2026 г.

20 марта 2026 г. № 7

Стороны согласовали изменить стоимость работ по акту № 5 от 28 февраля 2026 г.: объём работ прежний, цена уменьшена на 120 000 рублей из-за пересчёта стоимости материалов.

Стоимость работ по акту № 5 составляла 1 480 000 рублей, в том числе НДС 22 % — 266 885,25 рубля. После корректировки стоимость составляет 1 360 000 рублей, в том числе НДС 22 % — 245 245,90 рубля.

Разница к уменьшению — 120 000 рублей, в том числе НДС 22 % — 21 639,35 рубля. Претензий по объёму и качеству работ у заказчика нет.

Приложение: соглашение об изменении цены от 18.03.2026 на 1 л. в 1 экз.

Заказчик

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / П. П. Петров /

Исполнитель

Генеральный директор ООО «Стройсервис»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru