ООО «Ромашка»
ПРОТОКОЛ № 7
совещания при генеральном директоре
16 ноября 2026 г.
г. Москва

Протокол совещания

о запуске нового производства

Председатель: генеральный директор П. П. Петров

Присутствовали: главный инженер И. И. Иванов, начальник производства С. С. Сидоров, начальник отдела снабжения А. А. Алексеев.

Повестка дня: 1. О готовности линии к запуску. 2. О закупке сырья на декабрь.

1. Слушали: главного инженера Иванова И. И. о готовности линии. Постановили: запустить линию 1 декабря 2026 года. Ответственный — главный инженер Иванов И. И. Срок — 30 ноября 2026 года.

2. Слушали: начальника отдела снабжения Алексеева А. А. о закупке сырья. Постановили: заключить договор на поставку сырья в объёме не менее 10 тонн до 25 ноября 2026 года. Ответственный — Алексеев А. А.

Председатель

Генеральный директор

_____ / П. П. Петров /

Секретарь

Секретарь

_____ / М. М. Михайлова /

Образец с сайта nikexpert.ru