Инвестор: ООО «Тандем», 135002, г. Москва, ул. Осенняя, д. 14, тел. 8 (495) 277-45-54, ОКПО 40062011
Заказчик (генподрядчик): ООО «Тандем», 135002, г. Москва, ул. Осенняя, д. 14, тел. 8 (495) 277-45-54, ОКПО 40062011
Подрядчик (субподрядчик): ООО «Строительная организация», 121459, г. Москва, ул. Краснофлотская, д. 168, тел. 8 (495) 545-27-53, ОКПО 42309220
Стройка: офисное здание, г. Москва, ул. Лесная, д. 125

Акт о приостановлении строительства

по унифицированной форме № КС-17

«12» октября 2026 г.

Договор подряда (контракт) от 03.03.2026 № 14-С на строительство офисного здания по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 125.

Строительство приостановлено с 12 октября 2026 года по причине отсутствия финансирования: заказчик не перечислил очередной платёж по графику, согласованному приложением № 3 к договору.

На дату приостановки выполнены работы по устройству фундамента и каркаса первого этажа. Объём выполненных работ подтверждается актами о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 от 30.09.2026 № 7.

Срок приостановки — до возобновления финансирования. Работы возобновляются после письменного уведомления подрядчика заказчиком.

Приложение: акт о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 от 30.09.2026 № 7 на 4 л. в 1 экз.

Представитель заказчика (генподрядчика)

Генеральный директор ООО «Тандем»

_____ / А. В. Смирнов /

Представитель подрядчика (субподрядчика)

Генеральный директор ООО «Строительная организация»

_____ / И. И. Иванов /

Представитель инвестора

Генеральный директор ООО «Тандем»

_____ / А. В. Смирнов /

Образец с сайта nikexpert.ru