Подрядчик: ООО «Строймонтаж»
Заказчик: ООО «Застройщик-Инвест»
Объект: жилой дом, корпус 2, г. Тула
Договор подряда № 17 от 12.03.2026

Отчёт о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с расходом, определённым по производственным нормам

за октябрь 2026 года по объекту «Жилой дом, корпус 2»

31 октября 2026 г.

Работы за октябрь 2026 года выполнены по актам КС-2 № 8 и № 9. Материалы отпущены со склада подрядчика по требованиям-накладным М-11 и приняты от заказчика по накладным М-15.

По нормам на выполненные работы должно уйти: кирпич керамический — 24 000 шт., раствор кладочный — 62 м³, арматура — 4,8 т. Фактически израсходовано: кирпич — 24 600 шт., раствор — 63,5 м³, арматура — 4,8 т.

Перерасход кирпича — 600 шт. и раствора — 1,5 м³ объясняется боем при разгрузке и дополнительной перевязкой простенков. Остаток кирпича 1 200 шт. возвращён на склад заказчика по накладной М-15 № 41 от 30.10.2026.

Сдал: подрядчик

Производитель работ

_____ / А. С. Ковалёв /

Принял: заказчик

Начальник технического надзора

_____ / Д. В. Соколов /

Образец с сайта nikexpert.ru