Проект: запуск второй линии сборки
Ответственный: руководитель проекта
Дата оценки: 30 октября 2026 г.

Матрица рисков проекта

пример заполнения на IV квартал 2026 года

Ревизия: ежеквартально, следующая — январь 2027 г.

Шкала вероятности: 1 — почти не бывает, 2 — может случиться раз в год, 3 — раз в квартал, 4 — раз в месяц, 5 — почти наверняка в этом квартале.

Шкала последствий: 1 — сдвиг до недели без затрат, 2 — сдвиг до месяца, 3 — срыв срока или перерасход до 10 % бюджета, 4 — остановка работ или перерасход до 30 %, 5 — угроза закрытия проекта.

Уровень риска = вероятность × последствия. 1–4 — зелёная зона, наблюдаем; 5–9 — жёлтая, назначаем меры и срок; 10–25 — красная, решение принимает руководитель проекта до начала работ.

Составил

Руководитель проекта

_____ / И. И. Иванов /

Согласовал

Финансовый директор

_____ / А. С. Петрова /

Образец с сайта nikexpert.ru