Заказчику ООО «Строймонтаж»
ИНН 7701234567, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
от исполнителя ООО «Профит-Строй»
ИНН 7709876543

Акт выполненных работ

составлен в одностороннем порядке

16 ноября 2026 г. № 7

По договору подряда от 12 октября 2026 г. № 14 исполнитель выполнил работы по устройству кровли административного здания по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 7. Работы сданы заказчику 27 октября 2026 г.

Заказчик получил акт от 27 октября 2026 г. и не подписал его. Мотивированный отказ не поступил. Замечания по качеству и объёму работ заявлены не были.

На основании пункта 4.3 договора и статьи 753 Гражданского кодекса РФ работы считаются принятыми, а акт — подписанным в одностороннем порядке.

Приложение: акт от 27 октября 2026 г. с отметкой о получении, квитанция об отправке заказного письма, реестр выполненных работ, исполнительная документация.

Исполнитель

Генеральный директор ООО «Профит-Строй»

_____ / А. В. Соколов /

Образец с сайта nikexpert.ru