ООО «Строймонтаж»
Исх. № 118 от 07.11.2026
Генеральному директору ООО «Вектор»
А. С. Кузнецову

Ответ на претензию

о нарушении сроков выполнения работ по договору подряда

7 ноября 2026 г. № 118

На претензию от 28 октября 2026 г. № 45 о нарушении сроков выполнения работ по договору подряда от 12 марта 2026 г. № 17-П сообщаю следующее.

Срок выполнения работ по пункту 4.1 договора — 30 сентября 2026 года. Работы по монтажу внутренних инженерных сетей приостановлены с 18 августа 2026 года: заказчик не передал помещение для монтажа и не обеспечил доступ на объект, о чём составлен акт от 18 августа 2026 года и направлено уведомление от 19 августа 2026 года.

Пункт 5.3 договора освобождает подрядчика от ответственности за просрочку, вызванную неисполнением заказчиком своих обязанностей. Просрочка с 18 августа 2026 года вызвана действиями заказчика, поэтому требование о неустойке за этот период не подлежит удовлетворению.

Работы, выполненные до 17 августа 2026 года, переданы по акту от 17 августа 2026 года и приняты заказчиком без замечаний по срокам. Прошу возобновить доступ на объект и подписать соглашение о переносе срока окончания работ.

Приложения: акт от 18.08.2026 на 1 л., уведомление от 19.08.2026 на 1 л., акт от 17.08.2026 на 2 л.

Подрядчик

Генеральный директор ООО «Строймонтаж»

_____ / А. В. Смирнов /

Образец с сайта nikexpert.ru