Генеральному директору ООО «Северный дом»
А. В. Смирнову
от ООО «Строймонтаж»

# Письмо о продлении срока выполнения работ

по договору подряда № 27/2026 от 12 мая 2026 г.

28 октября 2026 г. № 118

По договору подряда № 27/2026 от 12 мая 2026 г. мы выполняем работы по устройству кровли на объекте по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 14. По графику работы должны быть закончены 30 октября 2026 г.

С 6 по 20 октября 2026 г. на объекте шли непрерывные дожди, работы на кровле в это время вести нельзя. Простой составил 15 календарных дней, акты о простое подписаны представителем вашей организации.

Прошу продлить срок выполнения работ до 16 ноября 2026 г. и подписать дополнительное соглашение к договору. Проект соглашения прилагаю.

Приложение: проект дополнительного соглашения на 2 л. в 1 экз.; акты о простое на 3 л. в 1 экз.

**Подрядчик**

Генеральный директор ООО «Строймонтаж»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru