Генеральному директору ООО «Ромашка»
П. П. Петрову
от ООО «Стройсервис»
Исх. № 27 от 16 ноября 2026 г.

Письмо о внесении изменений в договор

об изменении срока поставки по договору № 14/2026

16 ноября 2026 г. № 27

Между ООО «Стройсервис» и ООО «Ромашка» заключён договор поставки от 01.09.2026 № 14/2026. По пункту 3.2 срок поставки первой партии — до 30 ноября 2026 года.

Поставщик оборудования перенёс отгрузку на две недели из-за задержки на производстве. Просим изменить пункт 3.2 договора и установить срок поставки первой партии до 14 декабря 2026 года. Остальные условия договора оставляем без изменений.

Просим в течение пяти рабочих дней направить письменный ответ. При согласии готовы подписать дополнительное соглашение к договору.

Отправитель

Генеральный директор ООО «Стройсервис»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru