Индивидуальному предпринимателю
А. С. Ковалёву
от общества с ограниченной ответственностью
«Ромашка»
ИНН 7701234567

Письмо об отказе от выполнения работ

по договору подряда № 27 от 12 октября 2026 г.

7 ноября 2026 г. № 41

По договору подряда № 27 от 12 октября 2026 года вы приняли на себя изготовление и монтаж металлических стеллажей для склада по адресу: г. Москва, ул. Складская, д. 4. Срок окончания работ по договору — 10 ноября 2026 года.

По состоянию на 6 ноября 2026 года работы не выполнены: стеллажи не изготовлены, на объект не завезены, о причинах задержки вы не сообщили. Пункт 6.2 договора даёт заказчику право отказаться от исполнения договора, если подрядчик не начал работу или выполняет её так медленно, что окончание в срок становится явно невозможным.

На основании пункта 6.2 договора и пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса РФ ООО «Ромашка» отказывается от исполнения договора подряда № 27 от 12 октября 2026 года. Договор прекращается с момента получения вами этого письма. Аванс в размере 180 000 рублей прошу вернуть на расчётный счёт в течение 5 рабочих дней.

Приложение: акт сверки расчётов на 1 л. в 1 экз.

Заказчик

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru