ООО «Ромашка»
Отдел продаж и логистики
Утвердил: генеральный директор П. П. Петров
01 декабря 2026 г.

План-график работ

на декабрь 2026 года

План-график № 12

Работы месяца: инвентаризация склада, сверка дебиторки, запуск новой линейки на маркетплейсе, обучение менеджеров новой воронке продаж.

Сроки — по неделям, ответственный один на каждую работу. Факт отмечают в пятницу, сдвиг больше чем на три рабочих дня выносят на планёрку в понедельник.

Приложение: таблица плана-графика на 1 л. в 1 экз.

Составил

Руководитель отдела продаж

_____ / И. И. Иванов /

Утвердил

Генеральный директор

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru