Приложение № 2 к договору подряда № 12
от 2 ноября 2026 г.
Заказчик: ООО «Ромашка»
Подрядчик: ООО «Мастер»

План-график работ

по договору подряда № 12 от 2 ноября 2026 г.

16 ноября 2026 г.

Работы выполняются в четыре этапа. Срок этапа — период, в который подрядчик обязан закончить работы и передать результат заказчику.

Приёмка этапа — в течение 5 рабочих дней с даты получения заказчиком уведомления о готовности. Оплата этапа — в течение 10 рабочих дней после подписания акта.

Изменение сроков оформляется дополнительным соглашением к договору.

Заказчик

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / И. И. Иванов /

Подрядчик

Директор ООО «Мастер»

_____ / А. А. Смирнов /

Образец с сайта nikexpert.ru