Генеральному директору ООО «Строймонтаж»
А. В. Смирнову
от ООО «Ромашка»
ИНН 7700000000, адрес: г. Москва, ул. Лесная, д. 5

Претензия

о нарушении сроков выполнения работ по договору подряда

16 ноября 2026 г. № 27

Между ООО «Ромашка» (заказчик) и ООО «Строймонтаж» (подрядчик) заключён договор подряда от 12 марта 2026 г. № 14-П. По пункту 2.1 договора подрядчик обязался выполнить работы по ремонту помещения по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 5, и сдать их не позднее 30 сентября 2026 г. Аванс 600 000 рублей перечислен платёжным поручением от 20 марта 2026 г. № 118.

В срок работы не сданы. Акт о приёмке сторонами не подписан, уведомление о готовности к сдаче от подрядчика не поступало. По состоянию на 16 ноября 2026 г. просрочка составляет 47 календарных дней.

Пунктом 5.2 договора за нарушение срока сдачи работ предусмотрена неустойка 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки. Цена договора — 1 500 000 рублей. Прошу уплатить неустойку за 47 дней просрочки и в течение 10 календарных дней с даты получения претензии назвать новый срок сдачи работ.

Приложения: копия договора от 12 марта 2026 г. № 14-П на 8 л.; копия платёжного поручения от 20 марта 2026 г. № 118 на 1 л.; расчёт неустойки на 1 л.

Заказчик

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru