Генеральному директору ООО «СтройМонтаж»
А. В. Смирнову
от ООО «Заказчик»
ИНН 7701234567, адрес: 123456, г. Москва, ул. Примерная, д. 1

Претензия

о нарушении срока выполнения работ по договору подряда

16 ноября 2026 г. № 14

Между ООО «Заказчик» и ООО «СтройМонтаж» заключён договор подряда от 01.08.2026 № 12/П на выполнение работ по ремонту помещения по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 1. Срок выполнения работ по договору — до 30.10.2026. Работы в установленный срок не выполнены, акт о приёмке не подписан.

Пунктом 6.2 договора предусмотрена неустойка за нарушение срока выполнения работ в размере 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. По состоянию на 16.11.2026 просрочка составляет 17 календарных дней.

На основании изложенного требую в течение 10 календарных дней с даты получения настоящей претензии уплатить неустойку и завершить работы в полном объёме. В случае неисполнения требований ООО «Заказчик» обратится в арбитражный суд с иском о взыскании неустойки и убытков.

Приложение: 1. Копия договора подряда от 01.08.2026 № 12/П на 5 л. в 1 экз. 2. Акт о приёмке (не подписан) на 2 л. в 1 экз. 3. Расчёт неустойки на 1 л. в 1 экз.

Руководитель заказчика

Генеральный директор ООО «Заказчик»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru