ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора П. П. Петрова, действующего на основании устава,
и ООО «Ласточка», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора А. С. Смирнова, действующего на основании устава,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

Соглашение о приостановлении действия договора

№ 7/2026 от 16 ноября 2026 г.

16 ноября 2026 г. № 7/2026

1. Приостановить с 1 декабря 2026 года действие договора оказания услуг от 12 января 2026 года № 3/2026 до 28 февраля 2027 года включительно.

2. Основание приостановления: заказчик переводит производственный участок на новую площадку, доступ к объекту работ закрыт до окончания монтажа оборудования.

3. На время приостановления Стороны не исполняют обязательства по договору, кроме обязанностей по конфиденциальности и по расчётам за фактически выполненное до 1 декабря 2026 года.

4. Сроки исполнения обязательств по договору продлеваются на срок приостановления. Неустойка за период с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года не начисляется.

5. Если до 28 февраля 2027 года основание приостановления не отпало, Стороны подписывают дополнительное соглашение о новом сроке либо расторгают договор.

6. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, и вступает в силу с даты подписания.

Заказчик

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / П. П. Петров /

Исполнитель

Генеральный директор ООО «Ласточка»

_____ / А. С. Смирнов /

Образец с сайта nikexpert.ru