Генеральному директору ООО «Северстрой»
А. В. Смирнову
от ООО «Монтаж-Сервис»

Уведомление о приостановлении работ

по договору подряда от 3 августа 2026 г. № 17/П

28 октября 2026 г. № 42

По договору подряда от 3 августа 2026 г. № 17/П ООО «Монтаж-Сервис» выполняет монтаж вентиляции на объекте по адресу: г. Тверь, ул. Речная, д. 8. По пункту 4.2 договора заказчик перечисляет аванс в течение 5 рабочих дней после подписания. Аванс в размере, указанном в пункте 4.2, на счёт подрядчика не поступил, хотя счёт направлен 10 августа 2026 г.

На основании пункта 1 статьи 719 Гражданского кодекса РФ подрядчик вправе не начинать работу, а начатую — приостановить, если заказчик не исполнил встречные обязанности: не предоставил материалы, оборудование, техническую документацию или не внёс аванс. С 28 октября 2026 г. работы на объекте приостановлены до поступления оплаты.

Прошу перечислить аванс по договору. После поступления денег на счёт подрядчик возобновит работы и письменно сообщит новую дату их окончания с учётом простоя. Расходы за время приостановки и сдвиг срока подрядчик оставляет за собой право предъявить заказчику.

Приложение: счёт от 10 августа 2026 г. № 88 на 1 л. в 1 экз.; акт о приостановке работ от 28 октября 2026 г. на 1 л. в 1 экз.

Подрядчик

Генеральный директор ООО «Монтаж-Сервис»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru